

creación de tablas

en la lista [trabajos pendiente](#)

Miembros

JG

+

Notificaciones

Siguiendo

✓

Descripción

Editar

se le asigno las creación de las tablas al jefe julian que serian la que van a ponerse en la base de datos

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

+ Añadir Power-Ups

Automatización

+ Añadir botón

Acciones

→ Mover

Copiar

Crear plantilla

reunión equipo

en la lista [trabajos pendiente](#)

Miembros

JG

+

Notificaciones

Siguiendo

✓

Vencimiento

28 de dic. a las 19:13

▼

Descripción

Editar

se reunieron todo el equipo con el jefe julian. para mostrar como van las tareas que se estan realizando y las tareas pendientes

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

+ Añadir Power-Ups

Automatización

+ Añadir botón

Acciones

→ Mover

Copiar

Crear plantilla

cambios

en la lista [trabajos pendiente](#)

Notificaciones

Vencimiento

👁

Seguir

6 de ene. de 2024 a las 19:13

▼

Descripción

Editar

esta reunión se va hacer despues que se reúnan el jefe con el cliente para revisar si toca hacer cambios en la base de datos o en el software

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

+ Añadir Power-Ups

Automatización

+ Añadir botón

Acciones

→ Mover

Copiar

Crear plantilla

reunión con el comprador

en la lista [trabajos terminados](#) 👁

Miembros

Notificaciones

JG

+

👁

Siguiendo

✓

Fechas

✓

31 de oct. - 1 de nov. a las 19:13

Cumplida

▼

Descripción

Editar

en esta reunión estuvieron de manera presencial en nuestra oficina

En esta reunión el comprador quiere que hagamos un software para su tienda que sea Para que puedan ingresar los productos con su categoría y los precios de cada uno. También quiere agregar usuarios con roles diferentes

la reunión duro mas de 2 horas

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

+ Añadir Power-Ups

Automatización

+ Añadir botón

Acciones

→ Mover

Copiar

Crear plantilla

creación del software

en la lista trabajos terminados

Notificaciones

Seguir

Descripción

Editar

el diseñador juan jose claros crea una imagen de como iba a quedar la pagina principal para la tienda.

Adjuntos

Añadir

tienda.jpg

Añadido: hace 34 minutos • Comentario • Eliminar • Editar

Crear portada

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

Añadir Power-Ups

Automatización

Añadir botón

Acciones

Mover

Copiar

Crear plantilla

reunión con el equipo

en la lista trabajos terminados

Miembros

Notificaciones

JG

+

Seguendo

✓

Descripción

Editar

En la reunión que se llevo acabo con el equipo de trabajo.

se establecieron los cargos de cada miembro y se le asignaron las primeras tareas del equipo

los roles para cada miembro del equipo

- Julián Ordoñez: jefe del equipo
- juan Andrés: diseñador de la pagina
- Julián Gutiérrez: Creador de la base de datos
- juan José claros: documentador

la reunión se realizo de manera por meet y tuvo una duración de 1:30 minutos.

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

Añadir Power-Ups

Automatización

Añadir botón

Acciones

Mover

Copiar

Crear plantilla

Diagrama

en la lista [trabajos terminados](#)

Miembros

Notificaciones

Vencimiento

JG

+

Seguimiento

2 de nov. a las 19:13

Cumplida

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

Añadir Power-Ups

Automatización

Añadir botón

Acciones

Mover

Copiar

Crear plantilla

Descripción

Editar

el diagrama de la base de datos la realizo la realizo el ingeniero julian gutierrez por SQL

Adjuntos

Añadir

pdf

Arquitectura.pdf

Añadido: hace 43 minutos • Comentario • Eliminar • Editar

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

base de datos

en la lista [test del proyecto](#)

Notificaciones

Vencimiento

Seguimiento

15 de dic. a las 19:13

Cumplida

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

Añadir Power-Ups

Automatización

Añadir botón

Acciones

Mover

Copiar

Crear plantilla

Descripción

Editar

se va a realizar un test de la base de datos que lo va a realizar camilo

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

entrega

en la lista [proyecto](#)

Miembros

Notificaciones

Vencimiento

JG

+

Seguindo

✓

1 de feb. de 2024 a las 19:13

▼

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

+ Añadir Power-Ups

Automatización

+ Añadir botón

Acciones

→ Mover

Copiar

Crear plantilla

Descripción

Editar

la entrega del software se acordó con el cliente que serían dentro de 4 meses, que sería el 1 de febrero del 2024

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

muestra de adelanto

en la lista [proyecto](#)

Notificaciones

Vencimiento

Seguir

5 de ene. de 2024 a las 19:13

▼

Añadir a la tarjeta

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personaliz...

Power-Ups

+ Añadir Power-Ups

Automatización

+ Añadir botón

Acciones

→ Mover

Copiar

Crear plantilla

Descripción

Editar

se acordó que dentro de 2 meses se iban a reunir el jefe del equipo con el cliente para mostrar adelanto del proyecto

Actividad

Mostrar detalles

JG

Escriba un comentario...

